

Unidad Ejecutora : Direccion Ejecutiva General

Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero
Sesiones Bi-mensuales del Consejo de Directores del INABIMA conforme a las disposiciones de la Ley 451-08 que modifica la Ley Orgánica de Educación 66-97	100	50%	12%

Unidad Ejecutora : División de Inversiones

Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero
Análisis de las carteras de inversiones administrada por el INABIMA	100	0%	0%

Unidad Ejecutora : Departamento Financiero

Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero
Estudio Actuarial del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones y del Plan de Retiro Complementario del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA).	1	50%	48%

Unidad Ejecutora : División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones

Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero
Auditoría financiera certificada y emisión de dictamen	3	100%	100%

Unidad Ejecutora : Departamento Administrativo

Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero
Adecuacion fisica y mobiliaria de locales en alquiler para la reubicación de Centros de Servicios	80	0%	2%
Adecuación la planta física y mobiliaria de la Sede Central	100	0%	0%

Adquisición y Adecuación del local para la reubicación del Centro de Servicio en La Vega	80	0%	0%
Alquiler y adecuación de local para Archivo Central Provisional	100	0%	0%
Alquiler y adecuación de nuevo almacén General	80	0%	0%
Habilitación de espacios de trabajo personal de nuevo ingreso	100	39%	4%
Instalación y adecuación de furgones para uso del personal de Servicios Generales (Choferes)	100	0%	0%
Readecuación física y mobiliaria del local del Centro de Servicio de San Cristóbal y creación del Archivo Central del INABIMA	80	0%	0%
Servicios básicos y alquileres de la Sede Central del INABIMA y sus Centros de Servicios	100	71%	45%
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de control de acceso, sistema CCTV IP, sistema de detección de incendio y monitoreo para la seguridad física del INABIMA y sus dependencias	100	13%	9%

Unidad Ejecutora : División de Archivo y Correspondencia

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Archivo Institucional que cumpla los lineamientos de la Ley General de Archivo No. 481-08 y su Reglamento de aplicación No. 129-10; así como los requisitos de la Ley No. 126-02 de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales.	30	8%	7%
Implementación y puesta en marcha del proceso automatizado y sistemático de Recepción, despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios	15	7%	0%

Unidad Ejecutora : División de Suministro e Inventario

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Gestión de abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA	100	16%	8%

Unidad Ejecutora : División de Servicios Generales

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos de la Sede Central del INABIMA	80	33%	25%
Programa de seguridad y salud ocupacional.	80	34%	4%

Unidad Ejecutora : Dirección de Pensiones y Jubilaciones

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
3er. Operativo de Traspaso de Afiliados en cumplimiento del artículo transitorio de la Resolución 368-15 de la SIPEN	1	52%	0%
Traspaso de Afiliados en cumplimiento del artículo 2 y siguientes de la Resolución 368-15 de la SIPEN	100	100%	5%

Unidad Ejecutora : Departamento de Operaciones

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Pago de nóminas de pensionados por sobrevivencia de la DGJP	100	100%	114%
Pago de Nóminas de Pensionados y Jubilados traspasados de la DGJP	100	100%	82%

Unidad Ejecutora : División de Jubilaciones

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Pago nóminas jubilados en Decretos del Poder Ejecutivo	13	100%	89%
Realizar juramentación de nuevos docentes jubilados.	1	0%	55%

Unidad Ejecutora : División de Pensión por Supervivencia

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Pago de Pensión de Supervivencia a los beneficiarios de los Docentes Jubilados, Pensionados y Activos.	1314	65%	69%

Unidad Ejecutora : División de Pensión por Discapacidad

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Afiliación de la nómina de maestros pensionados y jubilados a la TSS	1	0%	0%
Ejecución del pago de la nómina de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD	13	100%	73%
Pago de la póliza renovada de Discapacidad del personal docente activo del MINERD	12	100%	103%

Unidad Ejecutora : Departamento de Plan de Retiro Complementario

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Entrega oportuna del aporte económico por concepto del Plan de Retiro Complementario a los docentes jubilados del Decreto 133-19	1236	43%	62%

Unidad Ejecutora : Departamento de Plan Odontológico [ADM]

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión para el Plan Odontológico del INABIMA	80	41%	0%
Digitalización de los Archivos de los Centros de Servicios del Interior	80	100%	100%
Elaboración y Aprobación del Reglamento del Plan Odontológico	80	33%	0%
Plan de compras de mobiliario y accesorios para los Centros de Servicios	100	15%	0%
Programa de Mantenimiento y Adecuación Física de los Centros de Servicios	100	29%	0%

Programa De Publicidad Y Promoción Del Plan Odontológico - Radio y Redes Sociales	100	18%	0%
Promoción en Las Escuelas y Liceos Públicos en las localidades de los Centros de Servicios del Plan Odontológico	100	20%	0%
Relanzamiento Del Club Cibernauta del Centro de Servicios de San Isidro	100	30%	0%
Transferencia de los documentos del Depto. Del Plan Odontológico a la Div. de Archivo y Correspondencia	100	27%	0%

Unidad Ejecutora : Departamento de Plan Odontológico [MED]

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Adquisición de materiales, Instrumentos y Equipos Odontológicos	100	38%	4%
Capacitación al personal médico en nuevas técnicas odontológica	100	50%	0%
Mantenimiento de un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico	100	52%	13%
Renovación de las licencias de los Centros de Servicios de SFM, San Cristóbal, Barahona y Constanza	100	40%	7%
Servicio, elaboración y diseño de aparatos intraorales	100	49%	25%

Unidad Ejecutora : División de Seguro Funerario

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Programa de Seguro Funerario Magisterial de los afiliados al INABIMA a la población beneficiaria.	100	100%	96%

Unidad Ejecutora : División de Turismo Magisterial

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Turismo Magisterial para los maestros jubilados y pensionados del INABIMA, y sus familiares	410	31%	15%

Unidad Ejecutora :División de Apoyo Emocional			
Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero

Implementar el Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares	100	0%	0%
--	-----	----	----

Unidad Ejecutora : Departamento de Préstamo Maestro Digno			
Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero

Otorgar los préstamos de consolidación de deudas a los maestros pensionados y jubilados por el ministerio de educación a través del programa Préstamos Maestro	50	15%	16%
--	----	-----	-----

Unidad Ejecutora : División de Organización del Trabajo y Compensación			
Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero

Actualizar y aprobar los manuales de cargos y funciones durante el año 2020.	100	0%	0%
--	-----	----	----

Dotación de uniformes para el personal del INABIMA	100	0%	0%
--	-----	----	----

Gestión de las gratificaciones, beneficios y actividades al personal fijo, contratado y militar del INABIMA	100	26%	1%
---	-----	-----	----

Remuneraciones y Contribuciones al personal fijo y militar del INABIMA	100	100%	55%
--	-----	------	-----

Revisión y aprobación de la estructura organizativa	100	0%	0%
---	-----	----	----

Unidad Ejecutora : División de Reclutamiento, Selección y Evaluación			
Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero

Definir e implementar el Diccionario de Competencias para el INABIMA en el período enero-diciembre 2020	100	70%	0%
---	-----	-----	----

Fortalecer el sistema de Evaluación del Desempeño ajustados a las normativas vigentes.	100	50%	100%
--	-----	-----	------

Incorporar servidores de carrera administrativa mediante la realización de Concursos Públicos durante el 2020, alineados a los requerimientos del Ministerio de Incrementar las capacidades y conocimientos del talento humano del INABIMA durante el periodo enero –diciembre del 2020.	100	0%	0%
	100	50%	13%

Unidad Ejecutora : División de Operaciones de TIC

Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero
Adquisición y reemplazo de equipos de informática	100	30%	0%
Implementación de un sistema de gestión del servicio tecnológico	1	0%	0%
Instalación Cableado Estructurado en Centros de Servicio	1	100%	0%
Transferencia y habilitación de Datacenter en Plaza Aurora	1	100%	0%

Unidad Ejecutora : División de Administración del Servicio TIC

Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero
Desarrollo e implementación de una aplicación TIC para la presentación de resultados a la Superintendencia de Pensiones	100	30%	0%
Integración de los sistemas de "Solicitud de seguro Funerario" y "Solicitud de Devolución por ingreso tardío"	100	0%	0%
Levantamiento de los requerimientos tecnológicos para una solución TIC que apoye el sistema de Pensiones y Jubilaciones.	100	0%	0%

Unidad Ejecutora : Departamento de Planificación y Desarrollo

Proyecto	Meta total	Avance Fisico	Avance financiero
Certificación de calidad en la Norma ISO 9001:2015 a los programas y servicios del INABIMA: Fase I Diseño y Preparación	100	29%	0%
Formulación y consolidación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025	100	2%	0%

Formulación y consolidación del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones para la ejecución de planes y proyectos del año 2020.	100	25%	0%
Mantenimiento del sistema de planificación, monitoreo y evaluación del PEI-POA Institucional	100	8%	0%
Realizar encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de servicios que ofrece el INABIMA.	100	0%	0%

Unidad Ejecutora : Departamento de Riesgos Operativos

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Desarrollo e implementación de las herramientas técnicas para el proceso de administración integral del riesgo	13	100%	0%
Desarrollo e implementación de los manuales de políticas y procedimientos para la administración del riesgo operacional y financiero	25	92%	0%
Desarrollo e implementación del manual de políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de cumplimiento y legal	5	100%	0%
Desarrollo e implementación del manual de políticas y procedimientos para la gestión del riesgo tecnológico	13	65%	0%
Implementación de base de datos para la gestión de los riesgos / envío periódico de datos de riesgos a SIPEN (sobre gestión de riesgos)	25	20%	0%
Implementación del modelo de Gobierno Corporativo	3	100%	0%
Implementación del modelo de Gobierno de Riesgos	50	65%	0%
Implementación del modelo de Gobierno de Tecnología de la Información	50	33%	0%

Unidad Ejecutora : Departamento Jurídico

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Adquisición de Software para el área de Jurídico	100	35%	0%
Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA	100	61%	35%

Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA.	100	44%	0%
--	-----	-----	----

Unidad Ejecutora : Departamento de Comunicaciones

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Campañas Audiovisuales Motivacionales de Comunicación Interna	100	17%	3%
Creación de boletín interno, informativo	0	25%	90%
Elaboración de un Design Book institucional	100	51%	60%
Elaboración de un manual conceptual institucional	100	70%	30%
Implementar un plan de publicidad dirigido a incrementar la notoriedad de los servicios que ofrece el INABIMA.	100	36%	0%
Rediseño de Página web y certificación de NORTIC B2	100	22%	8%

Unidad Ejecutora : División de Protocolo y Eventos

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Actividades de Protocolo Institucionales	50	25%	8%
Desarrollo del programa de Ética e Integridad focalizado en los servidores públicos del INABIMA, que garantice su apego a los principios rectores de la Administración	100	67%	11%


Unidad Ejecutora : Oficina de Libre Acceso a la Información

Proyecto	Meta total	Avance Físico	Avance financiero
Programa de Transparencia, Ética e Integridad Gubernamental implementado acorde a las normativas inherentes al INABIMA	100	72%	10%


Resumen de avances año 2020

INABIMA


Porcentaje de Avance físico del INABIMA




Porcentaje de Avance financiero del INABIMA



Avance Físico General Por Unidad Rectora



Avance Financiero General Por Unidad Rectora



Revisado y aprobado
el 07 de enero de 2021 por:

M. Morette

Martha Rosa Merette Tate
Encargado de Planificación y Desarrollo

